

# 郑州市卫生健康委员会文件

郑卫〔2019〕1号

---

## 郑州市卫生健康委员会关于印发 2019年卫生健康重点工作任务责任清单的通知

各县（市、区）卫生健康委，委直属单位，委机关各处室：

《2019年郑州市卫生健康重点工作任务责任清单》已经委主任办公会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2019年3月22日

## 2019年郑州市卫生健康重点工作任务责任清单

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
<b>一、持续深化医药卫生体制改革</b>							
加快公立医院综合改革	1. 持续推进公立医院薪酬制度改革	探索建立适应行业特点和公立医院特点的薪酬制度。	10月底前	第一季度，总结试点单位工作经验；第二季度选择部分公立医院学习试点单位工作经验；学习外地工作经验；第三季度，进一步扩大试点范围，优化行业薪酬制度。	张文艳 朱仙霞	人事处	各县（市、区）卫生健康委、市属医疗机构
	2. 二级以上公立医院和社会办非营利性医院开展章程试点	40%以上二级以上公立医院和社会办非营利性医院制定章程。	12月底前	第一季度制定工作计划，第二季度各医院开展前期准备工作，第三季度各医院上报制定章程，第四季度完成审核工作。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、各县（市、区）卫生健康委、各有关医疗机构
推进城市公立医院改革	3. 推动现代医院管理制度试点工作	按照国家文件要求推进落实今年重点任务。	12月底前	第一季度下发全市工作实施方案，第二季度各试点医院开展各项前期准备工作，第三季度各试点医院积极推进今年重点任务，第四季度开展总结评估。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、各县（市、区）卫生健康委、各有关医疗机构
	4. 开展公立医院能力提升工程项目	在全市公立医院开展以下能力提升项目：1. 处方前置审核项目；2. 病案质控系统项目；3. 全成本核算项目；4. 全面预算管理项目；5. 日间手术试点项目；6. DRG 试点项目。	12月底前	第一季度下发全市工作实施方案，第二季度各项目试点医院开展各项前期准备工作，第三季度各试点医院上报制定工作实施方案，第四季度组织开展总结评估。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、财务处、家庭发展处、各县（市、区）卫生健康委、各有关医疗机构

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推进紧密型医联体建设	5. 持续推进医联体建设	推进医疗集团网格化布局与管理。	12月底前	按照国家、省安排部署，全年加强督导，推进实施。	原学岭 于素云	医政处	中管局、各县(市、区)卫生健康委、相关医疗机构
	6. 加强县域医共体建设	每个县(市)组建1—3个医共体，在医共体内推行行政、人员、资金、业务、绩效、药械统一管理。	12月底前	按照国家、省安排部署，全年加强督导，推进实施。	原学岭 于素云	医政处	中管局、各县(市、区)卫生健康委
完善双向转诊制度	7. 完善双向转诊网络体系	二、三级医院向基层医疗卫生机构、慢性病医疗机构转诊人数年增长率达到10%以上。	12月底前	按照《郑州市医疗机构双向转诊工作实施方案》要求全年推进双向转诊工作；每季度对各县(市)、区及二级以上医疗机构双向转诊数据进行统计汇总；年底对全市双向转诊工作进行总结评估。	原学岭 于素云	医政处	中管局、社区处、农卫处、各县(市、区)卫生健康委、二级以上医疗机构
加强药品使用管理和供应保障	8. 落实国家基本药物制度新政策	坚持基本药物主导地位，抓好公立医疗机构2018版基本药物目录的贯彻落实，明确各级公立医疗机构基本药物使用比例，基层医疗机构、二级综合医院(含中医院)、三级综合医院(含中医院)基本药物使用比例分别不低于70%、50%、30%，专科医院比照同级别综合医院适当下调。	12月底前	与工信、财政、市场监管、医保局等部门联合印发《关于完善国家基本药物制度的实施意见》；贯彻落实2018版国家基本药物目录，认真执行河南省实施基本药物制度考核指导意见，加强考核评估；开展基本药物合理使用宣传月、基本药物合理应用技能知识竞赛等活动，合理引导社会预期，营造基本药物制度实施的良好社会氛围。	郭林生	药政处	医政处、中管局、各县(市、区)卫生健康委、市属医疗机构

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
加强药品使用管理和供应保障	9. 巩固药品采购“两票制”实施成果	县级以上公立医疗机构药品购销“两票制”执行率98%以上,政府办基层医疗机构药品购销“两票制”执行率95%以上。	12月底前	实行药品“两票制”执行情况台账月报送制度;强化采购发票审核,适时督导检查;对不能执行“两票制”的药品,积极采取应对措施,保障临床供应,年度总结。	郭林生	药政处	各县(市、区)卫生健康委、市属医疗机构
	10. 强化短缺药品供应保障	保障医疗机构临床必需药品供应使用。	12月底前	依托国家短缺药品直报系统和我省短缺药品监测平台,及时准确上报短缺药品信息;建立健全短缺药品零报告制度,每月报送纸质版监测台账。每季度制作短缺药品目录清单,实行动态预警管理。	郭林生	药政处	各县(市、区)卫生健康委、市属医疗机构
控制医疗费用不合理增长	11. 加快推进DRG(按疾病相关诊断分组)收付费试点改革	在全市公立医院选取试点开展DRG(按疾病相关诊断分组)收付费改革。	12月底	第一季度下发全市工作实施方案,第二季度各试点医院开展各项前期准备工作,第三季度各试点医院上报制定工作实施方案,第四季度组织开展总结评估。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、财务处、各县(市、区)卫生健康委、各有关医疗机构
	12. 严格落实公立医院控费措施	对公立医院医疗费用开展月监测,并实时通报和约谈相关责任单位。	12月底	每月对全市公立医院开展医疗费用检测,每季度的第一个月通报全市公立医院医疗费用情况,并约谈控费不力的单位。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、药政处、各县(市、区)卫生健康委、各公立医院
<b>二、着力提升医疗服务水平</b>							
推进区域医疗中心建设	13. 加快推进国家儿童区域医疗中心建设	医、教、管、防等能力达到国家儿童区域医疗中心创建标准。	9月底前	4月份召开工作推进会,确定工作任务目标;5-8月定期分析研究创建形势;9月模拟验收,做好迎评准备。	原学岭 于素云	医政处	人事处、财务处、科教处、规信处、项目办、中管局、儿童医院
	14. 持续提升“十一个”诊疗中心建设水平	提升核心竞争力,各项效率质量指标进一步提高。	12月底前	3月份制定各中心年度工作任务目标;全年推进实施;12月督导考核。	原学岭 于素云	医政处	中管局、人事处、科教处、委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
改善医疗服务质量	15. 加强市级医疗质控体系建设	加强市级质控中心管理考核，全面推进市级质控工作，切实提升相关专业医疗质量。	11月底前	3月份召开工作推进会，研究制定各质控中心年度工作计划；各质控中心全年至少分别完成1次本专业督导考核，2次专题培训；12月对全市20个质控中心工作开展情况进行考评总结。	原学岭 于素云	医政处	相关医疗机构
	16. 提高急危重病医疗救治能力	持续推进急性胸痛、卒中及严重创伤急救能力和急救信息化建设；开展“全民急救技能普及”活动；开展急救技术大比武活动。	12月底前	1-12月份开展“全民急救技能普及”活动；9月份组织开展急救技术比武活动；12月份检查考核。	原学岭 于素云	医政处	市120、各县（市）120分中心、各网络急救站
加强人才学科建设和对外合作交流	17. 出台郑州市卫生系统引进高层次人才专题方案	研究出台《郑州市医疗卫生高层次人才认定及配套政策实施细则》。	8月底前	第一季度，组织行业专家、医疗单位负责人，起草实施细则；第二季度，联合市人才办、市人社局，摸清行业人才底数，优化细则内容，出台实施细则。	张文艳 朱仙霞	人事处	医政处、中医处、科教处、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	18. 做好社会事业后备人才培养工作	完成2019年社会事业后备人才培养200名。	12月底前	根据市人社局发布的2019年社会事业后备人才培养发布计划，6月左右组织委直属单位开展卫生事业后备人才培养工作，并根据需求进行名额分配。6-9月，对2019年卫生事业后备人才申报材料进行网上录入、审核，组织初步评审认定，并报郑州市人力资源和社会保障局；12月底前确定2019年获郑州市社会事业后备人才资助人员名单。	王秉贵 赵中华	科教处	有关委直属单位
	19. 实现国家和省、市级重大科研项目新突破	争取国家科研项目零突破、省市重大科研项目获批20项。	12月底前	3月初组织申报2019年河南省医学科技攻关省部共建项目；3月底前推荐上报2019年国家自然科学基金科研项目，8-10月推荐申报2019年河南省科技攻关项目和省、市科技惠民项目。	王秉贵 赵中华	科教处	有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
加强人才学科建设 and 对外合作交流	20. 加大与国内外知名院校、医疗机构的合作交流力度	市属二级及以上医院均有与国内外院校、机构的合作交流项目。90%的市属三级医院与国内外知名医疗机构、院校开展合作；指导推进重大合作交流项目；二级及以上市属医疗单位完成门诊、急诊等重要就诊场所双语标识的整改规范；开展“学讲外语”活动。	12月底前	多渠道、多层次寻求合作机遇，拓展与国内外知名院校、医疗机构的合作平台，力争新开展对外合作项目10个；对郑州市第三人民医院与树兰医疗管理集团重点合作项目，加强督促指导，定期分析评估；市属二级及以上医疗单位按照《公共服务领域英文译写规范第7部分医疗卫生》(GB/T 30240.3—2017)完成门诊、急诊等重要就诊场所双语标识设置的整改规范。年底前，对市属医疗机构双语标识设置整改情况进行评比验收；市属医疗单位建立针对不同外语水平人群的常态化的英语培训教育机制，经常性的开展相关学习培训活动。	兰维娜 吴伟	合作交流处	医政处、中医处、科教处、有关委直属单位
	21. 加大中高端人才输出培养力度	选派60名专科医生和行政管理人员出国（境）交流学习。	12月底前	按照年度计划做好人才出国（境）选拔派送工作；严格对出国（境）人员进行相关审核把关，做好行前教育；12月底以前做好2020年出国计划申报。	兰维娜 吴伟	合作交流处	市属医疗卫生单位
	22. 做好援外医疗管理工作	圆满完成中国第21批援赞比亚医疗队派出任务和厄立特里亚白内障复明手术“光明行”活动。	12月底前	5月底之前召开援赞赞比亚第21批医疗队欢送会；做好援外队员家属双节慰问工作；建立对队员日常管理服务制度。9月底之前赴厄立特里亚进行前期考察；年底选派优秀专业技术人员赴厄立特里亚开展“光明行”活动，完成300例白内障复明手术。	兰维娜 吴伟	合作交流处	市属医疗卫生单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
实施智慧健康工程	23. 建设市级全民健康信息平台	建成市级全民健康信息平台, 实现健康信息资源互联互通。	11月底前	6月底前, 开展招标工作; 9月底前, 完成实施运行; 11月底前, 实现健康信息资源互联互通。	郭林生	规信处	医政处、中医处、各县(市、区)卫生健康委、有关委直属单位
	24. 做好信息系统安全等级保护备案工作	实现 2019 年信息系统安全等级保护备案。	11月底前	6月底前, 确定合作单位; 9月底前, 完成测评和整改工作; 11月底前, 完成备案, 获得备案证书。	郭林生	规信处	各县(市、区)卫生健康委、有关市属医疗机构
	25. 加快数字化医院建设	推动数字化医院建设, 至少新增加 1 家医院获得数字化医院称号。	12月底前	3月底前, 组织医院完成申报; 6月底前, 督导医院通过数字化医院自评; 12月底前, 获取数字化医院称号。	郭林生	规信处	医政处、中医处、各县(市、区)卫生健康委、有关市属医院
	26. 整合市县两级卫生健康信息资源	实现市县两级卫生健康信息资源有效共享利用。	11月底前	3月底前, 完成工作部署; 6月底前, 完成健康信息资源的分类整合; 9月底前, 督导县(市、区)完成县级信息平台建设, 实现市县两级卫生健康信息资源的互联互通; 11月底前, 实现在线转诊及转诊健康信息资源共享利用。	郭林生	规信处	各县(市、区)卫生健康委、有关市属医院
	27. 建好河南省(郑州市)12320 卫生健康热线服务管理中心	建成 12320 热线呼叫中心大厅; 招聘咨询员; 开设人工座席。	7月底前	向市政府报送建设 12320 热线的请示并做好市政府常务会研究的准备工作; 待市政府批准后, 做好 12320 选址工作; 起草 12320 热线建设方案; 协调财政追加资金 5. 按照规定招聘咨询员; 协调市政府和市大数据管理局, 免费使用其服务器和网站等资源; 完成 12320 热线的硬件配备和软件设置。	张文艳 胡志刚	组宣处	规信处、各县(市、区)卫生健康委、有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推动重点项目建设	28. 市一院外科病房楼装修改造项目	项目开工建设，完成投资360万元。	12月底前	<p>第一季度：发布设计招标公告，完成设计招标，编制项目可行性研究报告，完成初步设计方案。计划完成投资20万元。</p> <p>第二季度：完成项目可行性研究报告，设计施工实施方案，完成设计方案，完成投资预算制作，报送财政局审核。计划完成40万元。</p> <p>第三季度：完成预算审核，完成图纸审核，发布项目施工招标公告。</p> <p>第四季度：项目开工，三楼新手术室拆除及局部改造，三楼新手术室拆除及局部改造。计划完成投资300万元。</p>	陈勇	项目办	市一院
	29. 市六院传染病综合救治楼项目	项目开工建设；完成投资1900万元。	12月底前	<p>第一季度：初步设计持续进行，开始进行项目场地清理，地质勘探和环境评价工作开始进行。计划完成投资270万元。</p> <p>第二季度：完成初步设计，开始进行施工图设计等相关设计工作，地址勘探和环评工作完成。计划完成投资250万元。</p> <p>第三季度：施工图设计审查，深基坑支护审查，人防设计审查，消防审查等，建筑规划许可证申报、审批，开始桩基础、主体等项目招标控制价造价及评审。计划完成投资1150万元。</p> <p>第四季度：办理完成规划许可证，协调招标控制价评审，开始监理、主体项目招标，奠基开工。计划完成投资230万元。</p>	陈勇	项目办	市六院

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推动重点项目建设	30. 市七院滨河院区项目	项目开工建设，完成投资8500万元。	12月底前	<p>第一季度：完成初步设计及概算审批工作。土地相关手续办理。</p> <p>第二季度：完成项目施工图纸设计审查及清单编制、审批工作；办理土地相关手续工作。计划完成投资6500万元。</p> <p>第三季度：完成监理、施工单位的招投标工作；办理土地相关手续、项目规划许可证的办理。计划完成投资1000万元。</p> <p>第四季度：完成施工许可证办理；项目开工前各项准备工作；项目开工。项目三通一平，土方工程施工。计划投资1000万元。</p>	陈勇	项目办	市七院
	31. 市疾控中心智慧公卫项目	2019年年底，确保项目在全市投入使用并完成项目终验，项目费用年支出约837万元。	12月底前	<p>第一季度：开展项目在全市试运行和项目初验后的费用（约661万元）支出工作；</p> <p>第二季度：开展项目在全市试运行工作；</p> <p>第三季度：开展项目终验工作；</p> <p>第四季度：开展项目终验后的材料整理和项目终验后的费用（约176万元）支出工作。</p>	陈勇	项目办	市疾控中心

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
推动重点项目建设	32. 市一院港区医院一期工程项目	项目完工，完成投资 4220 万元。	12 月底前	<p>第一季度：放射科区域加固完成 80%；发布重点科室招标公告；净化区域装修完成 30%。计划完成投资 720 万元。</p> <p>第二季度：病理科、检验科、放射科、门诊手术室装修工程完成 20%。净化区域装修完成 60%。动力工程完成 40%。血液透析室、口腔科完成 40%。计划完成投资 1600 万元。</p> <p>第三季度：病理科、检验科、放射科、门诊手术室装修工程完成 70%。净化区域装修完成 90%。动力工程完成 100%。血液透析室、口腔科完成 90%。智能化调试、验收。计划完成投资 1700 万元。</p> <p>第四季度：工程收尾、零星维修、工程验收，设备安装、调试。计划完成投资 200 万元。</p>	陈 勇	项目办	市一院
	33. 市三院迁建一期工程项目	项目完工，完成投资 8000 万元。	12 月底前	<p>第一季度：完成消防、空调管道安装完成；外装施工完成 90%，内装完成 30%。计划完成投资 1300 万元。</p> <p>第二季度：室内装饰完成 60%，外装施工完成；院区管网、道路、绿化等园林工程完成 20%。计划完成投资 2700 万元。</p> <p>第三季度：室内装饰完成；院区管网、道路、绿化等园林工程完成 95%；各专业设备调试完成。计划完成投资 3100 万元。</p> <p>第四季度：安装各专业综合调试完成；场区工程完成；项目竣工。计划完成投资 900 万元。</p>	陈 勇	项目办	市三院

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推动重点项目建设	34. 郑州市卫生学校迁建一阶段工程项目	一阶段工程完工投用，完成投资 1800 万元。	9 月底前	第一季度：生活区 3 栋宿舍楼、1 栋食堂、后勤服务用房完工。计划完成投资 500 万元； 第二季度：教学区 6 栋教学实验楼全部完工，院区各配套工程基本完成。计划完成投资 500 万元； 第三季度：一阶段工程全部完工。计划完成投资 800 万。	陈 勇	项目办	市卫生健康职业学院
	35. 市中心医院高压供电项目	项目竣工。完成投资 1544.98 万元。	9 月底前	第一季度完成手续办理及外网管线疏通，计划投资 617.21 万元； 第二季度完成外网线路敷设、内网改造及设备安装调试，计划投资 642.7 万元； 第三季度完成通电测试以及项目竣工资料装订和项目审计，计划投资 285.07 万元。	陈 勇	项目办	市中心医院
	36. 市儿童医院骨髓移植仓项目	项目完工投入使用。完成投资 600 万元。	12 月底前	第一季度：完成前期施工、监理招标及合同签订，开工建设。计划完成投资约 5 万元。 第二季度：完成整体施工工作量的 80%。计划完成投资约 160 万元。 第三季度：完成全部施工并组织竣工验收。计划完成投资约 365 万元。 第四季度：完成竣工验收及财政审计，投入使用。计划完成投资约 70 万元。	陈 勇	项目办	郑州儿童医院

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
<b>三、强化公共卫生服务保障</b>							
加强重大疾病和职业病防控	37. 强化预防接种管理	加强预防接种管理，确保一类疫苗接种率达到 90% 以上；科学处置疑似预防接种异常反应事件。	12 月底前	组织开展《疫苗管理法》等相关法律法规知识培训，规范预防接种服务；统筹做好全市一类、二类疫苗安全接种工作；加大督导力度，及时发现解决预防接种工作中存在的问题；强化社会舆论监督，及时处置新闻舆论中涉及疫苗安全接种的新闻热点事件。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	38. 加强基层医疗卫生人员传染病防控业务培训	组织开展业务培训，乡级以上公立医疗机构师资培训覆盖率 100%；认真落实传染病监测报告和预警制度，及时规范处置突发疫情。	12 月底前	6 月份前，组织市属医院开展法定传染病报告业务培训；每季度开展对手足口、流感等重点传染病的督导检查；12 月底前，完成传染病漏报调查。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	39. 加大结核病防治力度	实行学校结核病疫情监测分析报告制度，确保学校无重大聚集性结核病疫情发生；完成省卫健委下达的结核病防治目标任务。	12 月底前	3 月份组织全市开展“结核病防治日”宣传活动；每月收集整理学校结核病疫情监测报表及本月疫情处置报告；10 月底前完成结核病按病种付费工作；每季度督导县（市、区）结核病防治工作。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	40. 持续实施艾滋病防治工作	为驻郑高校及农民工聚集地配置安全套发放机。	12 月底前	3 月前调查统计；5 月前配发到位；6 月前安置完成；7 月前正常运行；12 月完成效果评估。	许迎喜 虞继亮	艾防办	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
加强重大疾病和职业病防控	41. 加大精神卫生综合防治力度	以乡镇街道办事处为单位，全面建立精神卫生综合管理领导机制；按照国家卫健委要求，做好严重精神障碍管理治疗工作。	12月底前	4月份印发2019年精神卫生工作计划，落实严重精神障碍门诊管理措施，减轻患者就医负担；对基层医疗机构严重精神障碍患者社区管理治疗工作督导抽查；10月份前开展“世界精神卫生日”宣传活动。	许迎喜 虞继亮	疾控处	社区处、农卫处、医政处、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	42. 组织开展慢病综合防控示范区建设	按照省卫健委工作部署，积极开展健康生活方式行动，巩固慢性病综合防控示范区创建成果；做好死因监测报告、心脑血管疾病报告、肿瘤报告等慢病防治工作。	12月底前	积极组织开展“健步走、健身操”等健康生活方式活动；开展健康学校、健康单位、健康医院、健康社区、健康步道、健康公园等健康支持性环境创建工作；定期开展死因、肿瘤等监测报告；按照实施方案，做好HEARTS项目、脑卒中防治项目、癌症早诊早治、口腔综合干预、青少年近视防治等项目工作。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	43. 推进地方病专项防治三年攻坚行动（2018-2020年）	组织协调卫生、水利、农业等成员单位，继续加强重点地方病监测，做好碘缺乏病监测和重点人群碘营养监测，抓好饮水型地方性氟中毒、布病监测和防控；根据省三年攻坚行动方案要求，结合郑州市地方病防治现状，制定《郑州市地方病专项防治三年攻坚行动（2018-2020年）实施方案》，按照时间节点推进有关任务落实。	12月底前	3月底前，制定工作方案，明确监测任务、标准和完成时限，适时召开年度工作推进会，以会代训，加强技术指导；依据省三年攻坚行动方案有关指标要求，制定并印发郑州市地方病防治三年攻坚行动实施方案，按节点推进有关任务；制定督导考核方案，分别于7月底和12月底前，进行半年和全年工作督导考核，并通报考核结果，确保各项任务有序推进、顺利完成。	许迎喜	地病办	各县（市、区）卫生健康委、市疾病预防控制中心

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
加强重大疾病和职业病防控	44. 做好职业病防治工作及其危害因素监测	组织开展2019年《职业病防治法》宣传周活动，利用微信公众号等不同形式开展知识竞赛有奖活动；做好重点职业病监测、医用辐射防护监测和职业健康风险评估工作；开展粉尘危害专项治理行动，实现纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率达到70%，粉尘危害定期检测率达到70%；对用人单位主要负责人、职业健康管理人员和劳动者的培训率达到70%；非煤矿山、冶金、建材等重点行业（领域）建设项目“三同时”实施率达到100%；非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域监督检查覆盖率达到60%以上。	12月底前	3—12月份开展粉尘危害专项调查，掌握用人单位粉尘危害基本信息、职业病危害因素分布情况；4月份做好《职业病防治法》宣传周活动相关工作；4—12月份对煤矿、非煤矿山、冶金、陶瓷生产、石材加工、耐火材料制造、木质家具等行业（领域）粉尘危害治理工作进行专项督查检查；按照工作方案做好重点职业病监测、医用辐射防护监测和职业健康风险评估工作；4—12月份按照“双随机、一公开”原则，对职业病危害严重行业（领域）新建、改建、扩建项目职业病防护设施“三同时”实施情况、劳动合同告知、职业病危害项目申报、职业病防治业务知识培训等工作进行检查，核查，对违反规定拒不整改的，依法予以处罚；第三季度组织一期职业健康监管人员、市属以上用人单位负责人职业病防治业务知识和法律法规培训；10—12月份对水泥生产行业淘汰落后产能开展职业健康专项执法检查，督促用人单位加大对包装和装车环节的治理改造工作。	许迎喜	职业健康处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	45. 持续完善“三级健康管理体系”	基层医疗卫生机构100%成立健康管理办公室；市属三级以上综合医院成立健康管理服务中心。	12月底前	5月底前，印发2019年健康管理工作的意见；8月份前组织开展考察、学习培训；10月底前完成健康管理体系建设。	许迎喜 虞继亮	疾控处	医政处、中管局、社区处、农卫处、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
深化健康管理	46. 加快郑州市民健康中心建设	确保市民健康中心能够按时完成陈展布展工作并投入使用。	8月底前	督促城建集团尽快完成市民健康中心陈展方案设计、可研报告编制及施工图设计，及时报市发改委；及时与发改委和四个中心指挥部沟通，加快推进市民健康中心陈展工作建设，确保按时投入使用。	许迎喜 虞继亮	疾控处	有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推动健康教育与促进工作	47. 扎实开展健康促进示范医院创建工作	加强对综合医院健康教育工作的督导检查；按照省卫健委文件要求，开展健康促进医院创建工作。	12月底前	按照《健康中国2030》规划目标，按时开展多种形式的健康促进活动；结合“结核病防治日”“预防接种宣传日”等宣传活动；按照有关要求积极开展健康促进医院。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	48. 持续开展“郑州健康大讲堂”，广泛组织多种形式的健康教育宣传活动	认真完成3000场健康大讲堂讲座计划；完成1万名60岁以上老年人健康知识讲座任务。	12月底前	结合健康老龄十三五规划要求，完成1万名60岁以上老年人健康讲座任务，提高健康教育针对性。开展中小学生青少年近视专项健康讲座。定期进行督导检查，每月通报讲座计划完成情况。	许迎喜 虞继亮	疾控处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
优化妇幼健康服务	49. 持续加强妇幼保健机构标准化建设和规范化管理	加强对妇幼保健机构的标准建设和规范化管理，达到国家相应的标准。	12月底前	严按照《国家卫生计生委办公厅关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）和《国家卫生计生委关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准（2016版）的通知》（国卫妇幼发〔2016〕44号）要求，规范妇幼保健机构的部门设置。	兰维娜 吴伟	妇幼处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	50. 做好市、县两级妇幼保健院等级评审工作	市妇幼力争创建成为三级甲等妇幼保健院，县级妇幼保健院创建一个二级甲等妇幼保健院。	12月底前	按照三级甲等、二级甲等妇幼保健院规划设置；积极开展妇幼保健院评审，指导开展事中事后全过程监管和质量控制，确保服务质量和安全。	兰维娜 吴伟	妇幼处	各县（市、区）卫生健康委、市妇幼保健院
	51. 开展市、县危重孕产妇、新生儿救治中心标准化建设和高危孕产妇分级管理	力争2个县危重孕产妇、新生儿救治中心通过省标准化建设验收。	12月底前	落实国家《危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南》和《河南省危重孕产妇和新生儿救治中心标准》，进行实地督导，提升危重孕产妇、新生儿救治能力。	兰维娜 吴伟	妇幼处	各县（市、区）卫生健康委、市妇幼保健院

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
办好重点民生实事	52. 为具有郑州户籍的适龄（30—64岁）妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查	按照民生实事要求，完成相应的工作量。	12月底前	3月研究制定工作方案，开始推进，6月份中期督导，12月进行总结评估。	兰维娜 吴伟	妇幼处	办公室、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	53. 对新生儿进行听力障碍初筛及苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能低下症筛查	按照民生实事要求，完成相应的筛查率。	12月底前	3月研究制定工作方案，开始推进，6月份中期督导，12月进行总结评估。	兰维娜 吴伟	妇幼处	办公室、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	54. 为具有郑州市户籍的孕妇免费进行一次唐氏筛查和产前超声筛查	按照民生实事要求，完成相应的筛查率。	12月底前	3月研究制定工作方案，开始推进，6月份中期督导，12月进行总结评估。	兰维娜 吴伟	妇幼处	办公室、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	55. 为郑州市户籍的新生儿进行35种遗传代谢病、耳聋基因筛查	按照民生实事要求，完成相应的筛查率。	12月底前	3月研究制定工作方案，开始推进，6月份中期督导，12月进行总结评估。	兰维娜 吴伟	妇幼处	办公室、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	56. 为45岁以上郑州市户籍居民进行脑卒中筛查、为筛查评定的脑卒中高危人员提供早期干预服务	完成市政府下达的筛查任务；积极开展脑卒中防治健康教育活动；加强对层医疗卫生机构开展脑卒中防治业务培训。	12月底前	根据市政府要求，7月底下发筛查方案；每月上报进展情况，每季度督导项目单位积极开展筛查；12月底前，对项目完成情况进行评估，总结工作。	许迎喜 虞继亮	疾控处	办公室、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
完善卫生应急保障体系	57. 夯实应急体系，强化应急管理	建立卫生应急领导组织，健全应急管理机构与人员；制定完善应急预案与制度，推动各级应急规范化建设；开展应急知识宣传活动。	12月底前	机构改革完成后，确保市、县两级和市属单位建立卫生应急领导小组，设立卫生应急办公室，明确应急工作职责科室和责任人；修订完善突发事件医疗救援、公共卫生事件应急处置等预案、制度和应急流程；强化督导，推动各级应急规范化建设逐步落实；采取多种方式、多种途径，开展自救互救、传染病防控等卫生应急知识宣传普及活动。	原学岭 于素云	应急办	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	58. 加大应急队伍建设，提升综合保障能力	调整卫生应急专家组和应急队伍；开展应急培训和应急演练。	12月底前	调整市级卫生应急专家组和卫生应急队伍，完善应急队伍及队员保障措施；组织突发传染病疫情防控、突发事件医疗救援和重大活动保障等应急培训3次；结合民族运动会开展突发事件应急综合保障演练1次。	原学岭 于素云	应急办	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	59. 有效防控和处置突发事件	开展突发传染疫情监测与风险评估；有效防控和处置突发公共卫生事件；积极做好突发事件医疗救援工作。	12月底前	做好突发急性传染病等公共卫生事件监测、预警，开展突发事件公共卫生风险评估6次；发挥突发事件联防联控工作机制，有效防控和处置突发公共卫生事件；推动突发事件院前急救体系与能力建设，规范事件应急处置流程，加强院前急救和院内救治基地与救治能力建设；做好突发事件信息管理，规范事件信息收集与报告。	原学岭 于素云	应急办	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	60. 做好全国民族运动会等重大活动医疗卫生保障	全力做好全国民族运动会医疗卫生保障工作；完成拜祖大典、国际马拉松等重大活动医疗保障工作。	12月底前	在民族运动会执委会领导下，制定民族运动会医疗卫生保障工作方案及其子方案，按计划、有步骤组织指挥全市卫生系统落实医疗保健、医疗救援、传染病防控及公共卫生保障等措施；参与市委市政府重大活动保障协调会，制定具体的医疗卫生保障工作方案，组织卫生系统和医务人员落实医疗卫生保障措施。	原学岭 于素云	应急办	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
<b>四、提升基层卫生服务能力</b>							
深化县域综合医改	61. 力争所有县（市）全部达到县级公立医院改革试点标准（郑医改〔2017〕2号）	力争药占比（不含中药饮片）下降到30%左右，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用下降到20元以下。医务性收入占比提升到35%以上。	12月底前	第一季度对各县（市）组织开展2018年度医改重点工作和县级公立医院改革工作目标考核；第二季度对考核结果和存在问题及时通报，对今年任务目标提出要求；第三、四季度各县市积极推进县域综合医改工作，力争完成年度目标。	原学岭 于素云	医改办	医政处、中管局、农卫处、社区处、规信处、财务处、人事处、药政处、各县（市、区）卫生健康委
开展“优质服务基层行”活动	62. 乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力达标建设	2019年，全市30%的乡镇卫生院服务能力达到国家基本标准，部分乡镇卫生院达到国家推荐标准。	12月底前	2019年6月底前，各县（市、区）组织辖区所有乡镇卫生院对照《乡镇卫生院服务能力标准》（2018年版），完成自评和整改工作；7月底前，县级完成审核上报；10月底前，市卫生计生委完成市级复核工作；11月中旬，将市级符合达到基本标准和推荐标准的卫生院名单报送省卫健委，申请省卫健委复核。	王秉贵 赵中华	农卫处 社区处	各县（市、区）卫生健康委
		15家社区中心服务能力达到基本标准。	10月底前	3月起，组建社区中心服务能力建设市级专家指导小组，并对活动实施情况进行现场指导；6月底前，各县（市区）卫生计生行政部门组织辖区社区卫生服务中心对照2018年版能力标准，完成自评和整改工作；7月底前，县区级完成审核上报；10月底前，完成市级复核。			

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推进基层卫生“369人才工程”	63. 继续开展6大类基层卫生人才培养项目	完成全科医生、医养结合、疾病防控、社区卫生服务、妇幼管理、特岗医师等6大类近800名基层卫生人才培养。	12月底前	第一季度拟方案；第二、三季度开展培训，第四季度培训、考核。	张文艳 朱仙霞	人事处	医政处、中管局、科教处、疾控处、监督处、社区处、农卫处、各县(市、区)卫生健康委、有关委直属单位
	64. 加强对全科医生、家庭医生等基层人才的政策激励	不断提高全科医生、家庭医生的政策待遇；加大全科医生招聘力度。	12月底前	第一季度报招聘计划；第二季度发招聘公告，第三季度招聘、考核，第四季度备案。	张文艳 朱仙霞	人事处	医政处、中管局、社区处、农卫处、各县(市、区)卫生健康委、有关委直属单位
	65. 借鉴县招乡用，统筹基层人才调配使用	开展县招乡用的试点。	12月底前	开展工作调研，了解基层实际情况；选择2-3家县区，试点推进县招乡用；总结试点经验，推广到全市。	张文艳 朱仙霞	人事处	农卫处、各县(市、区)卫生健康委
家庭医生签约服务	66. 规范家庭医生签约服务管理	在稳定签约服务覆盖面的基础上，提升签约服务质量，着重做好重点人群签约服务，推进智能化签约，提高签约居民获得感和满意度。	12月底前	每季度统计签约服务工作进展；7月份，开展半年工作督导及调研；12月底，完善考评细则，开展年度考核。	王秉贵 赵中华	农卫处 社区处	各县(市、区)卫生健康委
		以社区中心开展个性化签约服务为抓手，提升签约服务质量。各区40%社区中心制定推行个性化签约服务包。	12月底前	3-4月前，各区完成摸底统计工作，并制定工作计划；5-11月，按照工作计划开展工作，其中6-7月，开展市级督导；12月，考核总结。			

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
<b>五、促进人口长期均衡发展</b>							
加强出生人口监测分析	67. 持续推进生育登记服务管理改革,落实生育政策	持续推进生育登记服务改革,更加注重为民、便民;持续落实全面两孩政策,促进人口长期均衡发展。	12月底前	结合放管服改革精神,进一步简化办理流程,坚决落实“承诺制”,切实落实生育登记“最多跑一次”。	段新国	基层指导处	各县(市、区)卫生健康委
	68. 完善落实部门信息共享交流机制,加强出生人口信息共享、比对	落实部门人口信息共享制度,促进MIS库数据质量提升。撰写年度人口形势分析报告。	12月底前	3月底前部门内部人口信息共享数据落实到位;9月底前部门之间人口信息共享数据落实到位;年底前撰写好人口形势分析报告。	段新国	基层指导处	妇幼处、疾控处各县(市、区)卫生健康委
	69. 持续开展MIS库数据质量核查活动	通过利用市妇幼健康系统分娩个案信息对比完善MIS出生人口信息质量。	12月底前	每月月初下发市上月份分娩个案信息,经县乡村三级核查后,完善MIS库出生人口信息质量。	段新国	基层指导处	各县(市、区)卫生健康委
持续完善配套措施	70. 持续推进公共场所母婴设施建设	将母婴设施建设纳入全市目标管理责任考核目标,督促属地和有关单位切实履行主体责任。	12月底前	推进母婴设施标准化建设,已建的进行完善提升,做好日常维护;在建的加快推进建设。	段新国	基层指导处	各县(市、区)卫生健康委

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
落实计生家庭扶助保障政策	71. 落实以“三项扶助”为重点的国家、省、市计划生育扶助保障政策	城乡计划生育奖励扶助制度和计划生育特别扶助制度对象纳入及时率、数据报送和录入准确率、资金发放及时率和准确率100%；特殊家庭联系人制度覆盖落实率100%；落实计划生育特殊家庭优先便利医疗服务工作。	12月底前	1-3月重点完成“三项”扶助政策对象的资格确认工作；4月20日前完成“三项扶助”政策对象的信息核查、录入及上报工作；5月底前完成独生子女父母奖励费对象年审和信息上报工作；10月底前协同财务处做好市级资金的匹配和拨付工作；7-12月指导县（市、区）做好政策对象资格确认、报表汇总、资金匹配、发放和政策落实工作。加强“五定两包”联系人制度落实工作的日常监督和随机抽查，确保工作落实和安全稳定。指导各县（市、区）和相关医疗卫生单位严格按照“四个一律一个确保”要求做好计划生育特殊家庭优先便利医疗服务工作，确保对计划生育特殊家庭优先便利医疗服务工作落到实处。	李长友 耿文生	家庭发展处	各县（市、区）卫生健康委、各有关医疗卫生单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位
积极应对人口老龄化	72. 落实《郑州市健康老龄化规划（2018-2020年）》和《加快建设郑州健康养老产业实施方案（2018—2020年）》	市本级建成1所规范的安宁疗护中心试点（郑州市中心医院豫欣老年病医院），县（市、区）建设1个比较规范的安宁疗护试点病区（中心），2019年新增设安宁疗护（老年医疗护理型）床位200张，每个床位补贴9000元，由市、县两级财政按照1:1的比例承担。	12月底前	1-3月，印发《郑州市安宁疗护试点推进工作实施方案》，县（市、区）遴选出1家本地安宁疗护试点单位，开展安宁疗护服务。市级确定试点单位，在全市范围内扎实推广安宁疗护试点工作；4-7月，指导各县（市、区）在基线调查的基础上，根据国家《安宁疗护中心基本标准（试行）》、《安宁疗护中心管理规范（试行）》和《安宁疗护实践指南（试行）》，制定试点方案。市级组织并指导各县（市、区）认真做好安宁疗护系列专题培训，通过邀请专家授课、参观学习、临床实践等形式，对不同层级的医护人员提供业务技能培训，提高实践能力；4-12月，各县（市、区）安宁疗护试点单位要结合实际，按照试点方案认真开展试点实践工作；11-12月，各县（市、区）认真总结本地区安宁疗护试点工作开展情况，进行梳理总结。	李长友 耿文生	家庭发展处	委机关相关处室、各县（市、区）卫生健康委、各有关医疗卫生单位
老龄工作	73. 请示调整郑州市老龄工作委员会组成人员	以市政府的名义下发《关于调整郑州市老龄工作委员会组成人员的通知》。	6月底前	以老龄委名义下发通知，收集核实各成员单位委员名单；撰写《调整郑州市老龄工作委员会组成人员的请示》初稿。	李长友 耿文生	老龄办	办公室、市老龄委各成员单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
老龄工作	74. 筹备召开“郑州市老龄工作委员会全会”	筹备召开机构调整后的第一次“郑州市老龄工作委员会全会”。	6月底前	细化分工、明确各成员单位的工作职责；建立完善推进老龄事业发展的工作机制。	李长友 耿文生	老龄办	办公室、市老龄委各成员单位
	75. 调研编写《郑州市老龄事业发展报告》	完成《郑州市老龄事业发展报告》撰写。	7月底前	调研收集梳理养老服务体系建设和医养结合工作开展情况，人口老龄化、老年人社保、老年人优待、老年群众工作等相关数据；分析研判郑州市老龄事业发展现状、目标、任务及展望；撰写“郑州市老龄事业发展报告”，形成征求意见稿；征求各相关单位意见后印发，为政府和领导决策提供科学依据。	李长友 耿文生	老龄办	办公室、医政处、家庭发展处、市老龄委各成员单位
	76. 积极开展“敬老爱老助老”活动	在全市组织开展“敬老爱老助老”为主题的“敬老月”活动。	10月底前	根据全国老龄委和省老龄委“敬老月”活动要求，下发活动通知，组织开展“敬老月”活动。	李长友 耿文生	老龄办	办公室、组宣处、财务处、市老龄委相关成员单位、各县（市、区）卫生健康委
	77. 继续推进第三届“敬老文明号”创建工作	完成郑州市“敬老文明号”评选工作。	12月底前	按照组织领导、制度建设、工作环境、人员管理、工作台账、工作业绩和效益指标等七个方面19项标准开展创建活动。	李长友 耿文生	老龄办	办公室、组宣处、财务处、市老龄委相关成员单位、各县（市、区）卫生健康委

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
建立和完善老年健康服务体系	78. 建立健全老年健康服务体系	建立健全老年健康服务体系。	12月底前	梳理完善医养结合的政策、标准和规范，以及老年健康服务体系建设现状与要求。调研了解“医养结合”工作推进情况，督促做好医疗卫生机构与养老机构签约协作，以及养老机构开展医疗服务工作，创新医养结合新模式。	李长友 耿文生	老龄办	医政处、组宣处、人事处、财务处、规信处、农卫处、社区处、家庭发展处、审批办、中管局、市老龄委相关成员单位、各县（市、区）卫生健康委
<b>六、大力发展中医药事业</b>							
提升中医医疗服务核心竞争力	79. 积极创建国家、省区域中医专科诊疗中心	完成1个国家、3个省区域中医专科诊疗中心年度目标任务。	12月底前	3月底以前制定年度建设任务计划书；年底前对年度目标任务完成情况进行督导检查。	原学岭 于素云	中管局	管城区卫健委、有关委直属单位
	80. 加强郑州市名中医工作室建设	完成郑州市名中医工作室项目建设2019年度工作任务。	12月底前	根据郑卫中管〔2018〕38号郑州市名中医学术经验研究工作室建设实施方案要求推进。	原学岭 于素云	中管局	有关县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	81. 深化综合（专科）医院中医药工作（国医苑）建设	完成3家综合（专科）医院中医药工作（国医苑）建设任务。	12月底前	11月底前完成3家建设任务；对完成建设项目进行验收。	原学岭 于素云	中管局	有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
加强基层中医药人才培养	82. 持续开展基层医疗机构中医药人才培养三年行动计划	完成对基层中医药人才培养工作。	12月底前	采取集中培养方式，2019年举办培训班4-6期，每期2周（70学时），每期培训50-60人。	原学岭 于素云	中管局	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
大力弘扬中医药文化	83. 持续开办《郑州中医名家讲堂》	举办四次中医名家讲堂。	12月底前	每季度开展一次。	原学岭 于素云	中管局	各县（市、区）卫生健康委、有关市属医院
做好全国基层中医药工作先进单位复审工作	84. 确保市本级和10个县（市、区）的全国基层中医药工作先进单位顺利通过复审	完成市本级和10个县（市、区）的全国基层中医药工作先进单位复审工作。	12月底前	督导10个县（市、区）的全国基层中医药工作先进单位复审自评、整改，申请复审和上报材料；完成复审准备工作的资料整理、文件汇编印制、汇报宣传片制作；迎接县（市、区）复审；迎接市本级复审。	原学岭 于素云	中管局	有关县（市、区）卫生健康委、有关市属医院

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
<b>七、打好健康扶贫攻坚战</b>							
政策保障	85. 推动实现贫困人口“基本医疗有保障”	全面落实“七免一减两帮扶、一优先一集中一兜底”的健康扶贫措施和贫困人口慢性病医疗保障政策，全力打好健康扶贫攻坚战。	12月底前	每月汇总统计受益人数和减免费用	王秉贵 赵中华	农卫处	委机关各有关处室、各县(市、区)卫生健康委
	86. 加大对口帮扶力度	市、县二三级医疗机构定期组织医疗队深入贫困村开展巡回义诊，县级和市级医院每年不少于2次，解决贫困群体实际医疗需求。	12月底前	定期督促医疗机构开展对口帮扶义诊，及时收集帮扶信息。	王秉贵 赵中华	农卫处	委机关各有关处室、各县(市、区)卫生健康委
	87. 探索脱贫攻坚任务完成后的制度化医疗保障办法	联合相关部门，制定出台脱贫攻坚任务完成后医疗保障工作长效机制。	12月底前	10月底前联合相关局委出台工作方案，按照责任分工，稳步启动实施。	王秉贵 赵中华	农卫处	委机关各有关处室、各县(市、区)卫生健康委

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
重点工作	88. 推动实施三年攻坚行动	实施农村贫困人口医疗医保救助托底保障攻坚行动；农村贫困人口大病、慢病精准救治攻坚行动；贫困地区医疗卫生服务能力提升攻坚行动；贫困地区疾病预防控制攻坚行动；贫困地区健康促进和健康教育普及攻坚行动。	12月底前	3月底前联合相关局委出台印发责任分工，启动实施；定期开展工作督导。	王秉贵 赵中华	农卫处	委机关各有关处室、各县(市、区)卫生健康委
	89. 做好健康帮扶卢氏工作	按计划推进帮扶项目实施，组织开展三次大型义诊活动，督导各有关单位开展好医务人员能力提升项目。	12月底前	2月份安排部署；定期开展大型义诊活动；根据卢氏需求，举办能力提升培训工作；适时对帮扶工作进行督导追踪。	原学岭 于素云	医政处	相关县(市、区)卫生健康委、委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
<b>八、积极开展爱国卫生运动</b>							
抓好卫生城市日常管理	90. 开展卫生城市管理评比活动	对全市 11 个区（开发区）所涉及的 111 个办事处（乡、镇）进行督导检查。	月检查：每月底前完成；季评比：3 月底、6 月底、9 月底、11 月底前完成。	每月对各区（开发区）所涉及的 111 个办事处（乡、镇）检查一次，每季度末结合本季度三个月的成绩，评出本季度卫生城市管理工作流动“红（黑）”旗。	吴孔宝	城区处	各区（开发区）卫健委、爱卫办及纳入考评的相关区直委局、办事处（乡、镇）
		全年从各县（市）评出红旗单位 40 个，黑旗单位 8 个。	12 月底前	结合 1-3 月份对县（市）城乡环境卫生检查成绩和县市自查成绩，评出第一季度红旗单位 10 个，黑旗单位 2 个；结合 4-6 月份对县（市）城乡环境卫生检查成绩和县市自查成绩，评出第二季度红旗单位 10 个，黑旗单位 2 个；结合 7-9 月份对县（市）城乡环境卫生检查成绩和县市自查成绩，评出第三季度红旗单位 10 个，黑旗单位 2 个；结合 10-12 月份对县（市）城乡环境卫生检查成绩和县市自查成绩，评出第四季度红旗单位 10 个，黑旗单位 2 个。	薛铁山	县（市）卫生处	各县（市）卫健委（爱卫办）；各乡（镇、办）
持续开展城乡环境卫生整洁行动	91. 做好国家卫生城市创建工作	指导新密市在本周期内争创为国家卫生城市。	2020 年 12 月底前	采取明查或暗访的形式，每季度对新密市创建国家卫生城市工作进行明查或暗访。	薛铁山	县（市）卫生处	新密市政府

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位
大力推进健康城市建设	92. 组织好国家健康城市年度评估工作	完成 42 项主要指标任务，做好全国爱卫办和全国健康城市评价办公室组织的现场评估及网络测评。	12 月底前	6 月份上报健康城市建设的 42 项主要指标的完成情况； 6 月-12 月，按照全国爱卫办和全国健康城市评价办公室工作安排，进行健康城市建设工作现场评估及网络测评。	张士东	健促办	各县(市)、区(开发区)卫健委、爱卫办、健促办；市卫健委、市环保局、市城管局、市统计局、市园林局、市民政局、市社会保险局、市体育局、市市场监管局、市教育局、市交运委
	93. 积极开展健康细胞创建工作	市级创建 50 个健康单位，50 个健康家庭。	12 月底前	6 月份，各提名单位对 2019 年新申报的健康单位进行自查和初审，于 6 月底将提名报告报送市健促办； 9 月份，市健促办组织对提名的健康单位进行技术指导，并形成候选单位名单； 10—12 月，市健促办组织对候单位进行综合考评、公示及命名。	张士东	健促办	各县(市)、区(开发区)卫健委、爱卫办、健促办；市卫健委、市教育局、市机关事务管理局、市农委
加强病媒生物防制工作	94. 2019 年国家卫生城市省级病媒生物防制考核评估工作	3 月份上报市级自查结果；6-10 月份具体组织各级、各市区协同工作。	3 月-10 月	4-5 月宣传发动； 6-7 月各区、开发区、各部门排查； 8-10 月全面动员迎检。	张士东	病媒生物防制处	各县(市)、区(开发区)卫健委(爱卫办)、各有关单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
<b>九、推动行业治理能力建设</b>							
加强行业综合监管	95. 开展“双随机”抽查	高标准完成国家、省级抽检任务。	12月底前	按照国家计划，完成国抽任务；按照省级计划，完成省抽任务；制定市抽方案，并组织实施。	许迎喜 虞继亮	监督处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	96. 推进诚信体系建设	完善卫生健康领域信用体系。	12月底前	及时将行政审批信息录入信用郑州；及时将行政处罚信息录入信用郑州；及时将无证行医“黑名单”录入信用郑州。	许迎喜 虞继亮	监督处	行政审批办、法规处、各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
推进医疗机构法治建设	97. 加强法治宣传培训，进一步明确全市医疗机构法制监督部门职责权限，规范执业行为，健全规章制度，不断提升依法治院、依法执业水平	推进法制宣传培训工作步入制度化、常态化、专业化，行业法治意识显著增强；加快构建法制机构健全、法治制度完善、依法执业规范、保障措施有力、法治工作高效、内外和谐的法治医疗机构。	12月底前	3月底前制定下发《郑州市医疗机构法治建设评估细则》；6-7月份对系统“七五”普法情况进行督导，总结经验、分析问题，提出下步工作意见、建议；8-9月份组织召开医疗机构法治建设工作推进会；11-12月份对市直医疗机构法治建设工作进行考核评估。	许迎喜	政法处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
持续深化“放管服”改革	98. 推进行政审批改革	完成国家、省、市放管服改革各项任务。	12月底前	按国家省市“放管服”改革要求的时间节点，保质保量完成；医疗机构、医师、护士电子化注册率达到99%以上；完成“证照分离”改革任务。	李长友 耿文生	审批办	人事处、医政处、中管局、法规处、监督处、社区处、农卫处、各县（市、区）卫生健康委

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
<b>十、加强党的领导和党的建设</b>							
夯实基层组织基础	99. 全面加强党对公立医院的领导	将《意见》贯彻落实，切实加强党对公立医院的领导，以党建工作高质量推动卫生健康事业高质量发展。	12月底前	开展专题学习宣传贯彻《意见》；6月中旬，摸清领导干部底数；6月底前按照“具有胜任岗位职责所必需的专业知识和职业素养”的标准，选优配强公立医院领导班子。7月底前按照民主集中、科学决策的要求，建立健全公立医院党委会与院长办公会等议事决策规则。12月对各单位具体落实情况进行督导考核。	张文艳 杨德林 胡志刚	组宣处 机关党委	委直属单位
		切实加强党对公立医院的领导，着力深化公立医院综合改革、以党建工作高质量推动卫生健康事业高质量发展。	8月底前	开展专题学习宣传贯彻《意见》；举办专题培训深度解读《意见》；6月底前按照“具有胜任岗位职责所必需的专业知识和职业素养”的标准，选优配强公立医院领导班子。7月底前按照民主集中、科学决策的要求，建立健全公立医院党委会与院长办公会等议事决策规则。8月底前，按照“支部建在科（处）室”的原则，优化设置公立医院内设机构党组织，实现党组织全覆盖。			
	100. 落实党组织书记述职问责制度	扎实开展党组织书记抓党建、意识形态、党风廉政建设述职评议考核工作。	12月底前	每年召开1次。按照上级要求，制定具体实施方案；组织开展全系统基层党组织书记抓党建、意识形态、党风廉政建设述职评议考核会议；收集整理资料，汇编成册。	张文艳 杨德林 胡志刚	组宣处 机关党委	委直属单位、委机关各支部
		扎实开展党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。	12月底前	每年召开1次。按照上级要求，制定具体实施方案；组织开展全系统基层党组织书记抓基层党建述职评议考核会议；收集整理资料，汇编成册。			

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
推进党风廉政建设	101. 认真贯彻落实党风廉政建设责任制，压实“两个责任”	认真贯彻中央和省、市三级纪委会精神，全面履行党章赋予的职责，坚守政治定位，强化各单位贯彻落实党的路线方针政策和决议等情况的执行力，推动全系统全面从严治党的政治责任落到实处。	12月底前	制定2019年度党风廉政建设和反腐败工作方案，强化台账制度执行。建立完善行使“三重一大”集体决策事项议事制度。加强思想教育，抓好制度落实和谈话提醒工作，筑牢廉政思想防线。集中整治形式主义和官僚主义，切实加强慵懒散散治理情况的监督检查。强化执纪问责，强化对重点领域、重点人员监督。	张文艳 杨德林 胡志刚 李锦湘	组宣处 机关纪委	委直属单位
		协助党组做好加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。	12月底前	一是3月份签订党风廉政建设责任书。二是维护党的章程和其他党内法规，不定期的督导各单位落实党的路线、方针、政策和决议的执行情况。			
	102. 聚焦作风不严、懒政怠政、监管不力和“四风”、腐败问题，运用好监督执纪“四种形态”，持续正风肃纪	落实中央八项规定精神，防止关键节点“四风”问题反弹回潮，营造风清气正的政治生态。	12月底前	一是重大节假日前夕，召开廉政谈话会，发送廉洁短信；二是学习典型案例通报；三是加大监督检查力度；四是畅通举报渠道，接受群众监督。	杨德林 李锦湘	机关纪委	委直属单位
	103. 突出抓好以案促改制度化常态化	形成权力结构配置科学、权力运行规范有序、风险防控及时有效的长效机制。	12月底前	指导委直属各单位注重建章立制，健全长效机制，切实把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。	杨德林 李锦湘	机关纪委	委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
强化行业作风建设	104. 实行医德医风“一票否决”制，建立完善行风建设长效机制，切实转变行业作风	加强全市卫生健康系统行风建设，惩治和预防医疗卫生领域不正之风。	12月底前	10月印发《考核细则》，11月-12月，开展2019年纠风综合考核评议工作。	原学岭 于素云	纠风办	各县（市、区）卫生健康委、委直属单位
	105. 开展“三合理一规范”专项整治行动	坚持以病人为中心，进一步规范医疗行为。	12月底前	3月份印发《专项整治活动通知》，11月份成立专项活动督导组对各单位专项治理情况进行督导检查。	原学岭 于素云	纠风办	各县（市、区）卫生健康委、委直属单位
	106. 持续开展“亮出形象正党风 医德建设争先锋”活动	牢固树立起党员“四个意识”，发挥党员先锋模范作用，推动全市医德医风建设，增强服务意识，树立卫生健康行业良好形象。	12月底前	按照活动要求全年持续推进“亮争”工作深入开展；每月对各县（市）、区及市属医疗机构开展“亮争”活动数据进行收集统计；年底对全市“亮争”活动进行总结评估。	原学岭 于素云	医政处	机关党委、中管局、纠风办、各县（市、区）卫生健康委、委直属单位
	107. 加强舆情监测和引导，守好主阵地	深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。	12月底前	通过中心组理论学习，坚持学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。完善并加强委官方媒体舆论宣传工作，积极响应上级党报党刊活动，密切联系社会媒体，确保意识形态阵地可管可控。	张文艳 胡志刚	组宣处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
做好卫生健康文化工作	108. 统筹资源，整合力量，围绕中心工作宣传策划	提高中心工作政策的社会知晓率，为中心工作的推进提供社会舆论准备和支撑。	12月底前	与相关处室保持密切沟通，及时了解工作重点，分析宣传形式。利用委官方媒体及时做好宣传，并积极与主流媒体联动，扩大深化宣传效果。	张文艳 胡志刚	组宣处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任单位及单位
文化建设	109. 积极培育典型、树立典型、宣传典型	卫生健康先进典型，确保在省、市级评选中获奖、力争在全国评选中有突破。	12月底前	借助护士节、医师节，对评选出的好医生、好护士利用官方微信、《郑州卫生与健康》栏目、《健康新郑州》栏目、中原网等多种宣传渠道制作特辑，开设专栏，持续宣传。	张文艳 胡志刚	组宣处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	110. 充分利用现有平台，大力开展健康科普宣传，在全社会营造浓厚的卫生健康氛围	进一步完善微信、微博、电视栏目等平台健康科普信息发布机制，及时发布政策解读、科普知识等卫生健康信息。	12月底前	统筹策划，按月确定健康科普宣传主题；根据不同宣传平台特征，分重点发布政策解读、科普知识等卫生健康信息，做到微信、微博每日推送，电视栏目重点播出。	张文艳 胡志刚	组宣处	各县（市、区）卫生健康委、有关委直属单位
	111. 围绕庆祝新中国成立 70 周年，开展主题演讲比赛、征文比赛和纪念建国 70 周年文艺汇演暨表彰大会等系列活动	讴歌党的丰功伟绩，隆重纪念祖国生日，展示我市卫生健康行业良好形象，营造热爱祖国，热爱卫生健康事业浓厚氛围，为加快国家中心城市建设和提供良好健康保障。	9月底前	制定演讲比赛、征文比赛、庆祝建国 70 周年文艺汇演暨表彰大会等系列活动方案；组织实施演讲比赛、征文比赛活动，筹备海选庆祝建国 70 周年文艺汇演暨表彰大会文艺节目，圆满开展好庆祝新中国成立 70 周年系列活动。	张文艳 杨德林 胡志刚	组宣处 机关党委	各县（市、区）卫生健康委、委直属单位

重点工作任务内容		年度工作目标	预计完成时限	具体推进步骤	责任领导	牵头处室	相关责任处室及单位
维护信访安全稳定	112. 加强信访问题源头预防, 落实矛盾排查化解工作, 推行重大决策事项风险评估制度	全面推进依法分类处理群众信访诉求工作, 注重初信初访, 及时进行矛盾纠纷排查化解及重大社会稳定风险评估工作。	12月底前	依法推进信访制度改革, 分类处理群众信访诉求; 规范信访基础业务, 确保各项制度落实到位; 原则上每季度召开一次联席会议; 每月报送1次矛盾纠纷排查调处及重大社会稳定风险评估工作; 做好重要时期的信访保障工作。	陈 勇 石书莹	信访效能办	委机关各处室、各县(市、区)卫生健康委、委直属单位、民营二级医疗机构
	113. 抓好安全生产双层预防体系建设	强力推进安全生产风险隐患分级管控和隐患排查双重预防体系建设。2019年6月前完成双重预防体系建设试点工作, 12月前各地各单位全面完成双重预防体系建设任务。	12月底前	培育试点, 示范引领。2019年1月底前, 选择试点单位重点培育; 以点带面, 全面实施。2019年6月底前, 试点单位先行示范; 统一标准, 完善提高。12月底前, 结合系统推行双重预防体系, 并不断巩固成果, 持续提升水平。	陈 勇 石书莹	信访效能办	委机关各处室、各县(市、区)卫生健康委、委直属单位、民营二级医疗机构
	114. 积极开展扫黑除恶专项斗争, 优化医疗卫生工作环境	进一步明确工作重点, 加大扫黑除恶专项斗争工作力度, 建立健全打击防范黑恶势力犯罪长效机制。	12月底前	继续加强扫黑除恶宣传教育; 强化线索收集与上报, 特别是涉及卫生健康系统的黑医闹、黑救护车、黑医托、黑诊所等。广泛收集涉黑涉恶势力苗头线索。抓好各项工作落实, 营造全系统安全稳定良好氛围。	陈 勇 石书莹	信访效能办	委机关各处室、各县(市、区)卫生健康委、委直属单位、民营二级医疗机构

